



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

DVR: 0000191

StRH V - 29-2/15

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 34, Prüfung der Errichtung des Stützpunktes der

Magistratsabteilung 29 in Grinzing;

Nachprüfung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Erledigung des Prüfungsberichtes	3
2. Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
3. Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	4
4. Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1	5
Empfehlung Nr. 2	5

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. beziehungsweise
Nr. Nummer

1. Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Errichtung des Stützpunktes der Magistratsabteilung 29 einer Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 7. April 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 14. April 2016, Ausschusszahl 69/16 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

2. Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Die Maßnahmen des Magistrats der Stadt Wien zur Errichtung des Stützpunktes der Magistratsabteilung 29 waren im Jahr 2011 Gegenstand einer Einschau des damaligen Kontrollamtes. Die am Projekt beteiligten Dienststellen waren die Magistratsabteilung 19 als Planerin, die Magistratsabteilung 29 als Bauherrin und Baugrundgutachterin, die Magistratsabteilung 34 als Objekterrichterin und für das Baubewilligungsverfahren die Magistratsabteilung 37 in ihrer Funktion als Baubehörde. Im Rahmen der damaligen Einschau wurde anhand des Projektablaufes Verbesserungspotenzial aufgezeigt.

Die Nachprüfung durch den Stadtrechnungshof Wien zeigte, dass sowohl die Magistratsabteilung 29 als auch die Magistratsabteilung 34 anhand von Arbeitsanweisungen eine Grundlage zur Verbesserung der Kommunikation mit anderen am Projekt Beteiligten ausgearbeitet hatten.

Darüber hinaus hat die Magistratsabteilung 34 die Dokumentation über die Prüfung von Angeboten auf Preisangemessenheit durch Verwendung entsprechender Formulare überarbeitet. Die Umsetzung von Empfehlungen an die Magistratsabteilung 29 als Bauherrin war mangels vergleichbarer Bauvorhaben nicht überprüfbar.

Bei der Begehung des Objektes konnte sich der Stadtrechnungshof Wien von der hohen Ausführungsqualität des Betriebsobjektes überzeugen.

3. Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 2 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	2	100,0
In Umsetzung	-	-
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

4. Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Im Bereich des Flachdaches wären die Bereiche der Gullys entweder durch Verwendung größerer Korndurchmesser der Kiesschüttung oder durch Verlegung von Betonplatten so auszugestalten, dass eine Verstopfung der Abflussleitungen hintangehalten wird. Das auf dem Flachdach lose freiliegende Kabel wäre gegen Beschädigung zu schützen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 2

Da der Messpunkt im Traufenbereich des Objektes für Setzungsmessungen des Gebäudes zugänglich bleiben soll, wäre dieser entsprechend zu kennzeichnen sowie die provisorische Holzabdeckung durch eine gesicherte dauerhafte Abdeckung zu ersetzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Albert Otto

Wien, im November 2016