



Maßnahmen- bekanntgabe zu

Unternehmung Wien Kanal,
Prüfung der Gebarung bei
der Instandsetzung von
punktuellen Schäden am
Kanalnetz im Wiener
Stadtgebiet

StRH III - 2351330-2022

Impressum

Stadtrechnungshof Wien
Landesgerichtsstraße 10
1082 Wien
Telefon: +43 1 4000 82911
E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at
www.stadtrechnungshof.wien.at

Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag für den StRH Wien - Tätigkeitsbericht 2024.



Inhaltsverzeichnis

Erledigung des Prüfungsberichtes	5
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	5
Bericht der Unternehmung Wien Kanal zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen ...	6
Umsetzungsstand im Einzelnen	7
Empfehlung Nr. 1	7
Empfehlung Nr. 2	7
Empfehlung Nr. 3	8
Empfehlung Nr. 4	8



Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
E-Mail	Elektronische Post
IT	Informationstechnologie
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
PDA	Personal Digital Assistant
StRH	Stadtrechnungshof
www	World Wide Web
z.B.	zum Beispiel

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die Gebarung der Unternehmung Wien Kanal bei der Instandsetzung von punktuellen Schäden am Kanalnetz im Wiener Stadtgebiet einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 15. Jänner 2024 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 22. Jänner 2024 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien prüfte die Gebarung der Unternehmung Wien Kanal bei der Instandsetzung punktueller Schäden am Wiener Kanalnetz, wobei der Betrachtungszeitraum die Jahre 2019 bis 2021 umfasste. Diese Instandsetzungen wurden auf Grundlage von Rahmenverträgen abgewickelt, welche die Unternehmung mit privaten Bauunternehmen abgeschlossen hatte. Während ein Vertrag für das Gebiet „Nord und West“ galt (Wiener Gemeindebezirke 9 und 15 bis 22), deckte der andere Vertrag das Gebiet „Süd“ ab (restliche Wiener Gemeindebezirke).


Bei den Arbeiten handelte es sich beispielsweise um den Austausch von Kanalgittern oder Kanaldeckeln, die Erneuerung von Steighilfen oder die Instandsetzung von Betonmauerwerk. Weiters fiel unter die prüfungsgegenständlichen Instandsetzungen die Entfernung von unzulässig in das öffentliche Kanalnetz abgelassenen Betonresten. Da diese Arbeiten mit großem Aufwand und Kosten verbunden waren, regte der StRH Wien an, Überlegungen dahingehend anzustellen, ob allenfalls Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei Bauunternehmen bzw. bei Fahrerinnen bzw. Fahrern von Betonmischfahrzeugen in Bezug auf die Folgen des Ablassens von Beton(resten) in die Wiener Kanalisation getroffen werden könnten.

Weitere Empfehlungen betrafen die Vermeidung von Verzögerungen im Vergabeverfahren, die Aktualisierung bzw. Ergänzung der Prozesse und Dienstanweisungen sowie die Sicherstellung der Datenübertragung von PDAs in das stationäre IT-System der Unternehmung Wien Kanal.

Bericht der Unternehmung Wien Kanal zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 4 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	4	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-



Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien:

Empfehlung Nr. 1

Künftig wären die Vergabeverfahren zeitlich so zu lagern, dass auch im Fall von Verzögerungen (z.B. durch Einsprüche) die Rahmenverträge zu dem intendierten Zeitpunkt rechtsgültig werden können.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 2

Die mit dem Prüfungsgegenstand im Zusammenhang stehenden Prozesse sowie die Dienstanweisungen wären zu evaluieren und gegebenenfalls zu aktualisieren bzw. (insbesondere im Hinblick auf Schnittstellen zur MA 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten sowie der MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau) zu ergänzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 3

Es wäre zu prüfen, ob Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei Bauunternehmen bzw. bei Fahrerinnen bzw. Fahrern von Betonmischfahrzeugen in Bezug auf die Folgen des Ablassens von Beton(resten) in die Wiener Kanalisation getroffen werden sollten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 4

Es sollten entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenübertragung von PDAs in das stationäre IT-System der Unternehmung Wien Kanal gesetzt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:
Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Für den Stadtrechnungshofdirektor:
Mag. Wolfgang Edinger, MBA

Wien, im März 2024